
BWZ

Objekt-Nr.

Straße + Nr. Bearbeiter

PLZ + Ort Datum Neubau

      

X Neubau Erweiterung GU-Maßnahme

Zuständiges Amt

Entwurfsverfasser

09 / 2009 10 / 2011

Liegenschaftliche Angaben: BLK IIBW

LKNR Liegenschafts-Kenn-Nr. BM

LIN / SAP 21167-04519 KNB  Kenn-Nr. Baumaßnahme

 Baumaßnahmen-Nr.

Länderspezifische Objekt-Kenn-Nr.

Bauleitung Ingenieurbüro Mustermann

Baubeginn/Übergabe

Paul- und Gretel-Dietrich Straße Mustermann

78464 Konstanz 23.03.2018

Hochbauamt Musterstadt

Architekturbüro Musterfrau

  Allgemeine Daten

Baumaßnahme Kommunikationsdesign Geb. L
HTWG Konstanz

2240 Gebäudedatenblatt
Dokumentation

Nutzung

Standort/Situation

Bauwerksgeometrie

Hauptnutzung 
Zusatznutzungen 
 
 
Versammlungsstätte 
tägliche Nutzungszeit

Inst.4: Ingenieurwissenschaften, Informatik, Mathematik 
Verwaltung 
Seminarräume 
Studios für Film- und Tonaufnahmen,  Multifunktionsraum 
 
bis 12 Std.

Lage 
 
Städtebauliche Einbindung 
Grundstückstopografie 
Schneelastzone 
Windlastzone 
Erdbebenzone 
Klimaregion 
Radonbelastung 
Hochwasserschutzgebiet

Gebäudegeometrie 
Grundriss 
 
 
 
 
Dachform 
Dachausbau 
Keller

Innerstädtisch 
Hochschulcampus 
freistehend 
eben; < 10 % 
1 
1 
3 
13 
40 - 100 [kBq/m³] 
nein

gering gegliedert 
zweibündig 
 aufgeklappt mit offener Treppenhalle und einem eingeschossigem Anbau 
Hauptkörper: LxBxH 29,50 m x variabel x 14,50 m.  Anbau (Studios): LxBxH 24,50 m- 
x 10,25 m x 7,50 m. Die lichte Raumhöhe der Studios beträgt 6,80 m, abgehängt 
auf 5,75 m. 
Flachdach 
keinen 
ja 
 WU-Beton

 Objektbeschreibung
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Baugrubenumschließung 
 
Wasserhaltung während Bauzeit 
 
Baugrundverbesserung 
Tiefgründung 
Tragende Konstruktion 
Bauwerksabdichtung 
 
Dränagen 
Bauwerkstrocknung 
besondere Bodenaufbauten 
Sonstige

Erdgas 
[Keine] 
Brennwertkessel 
Wärmepumpe 
Thermische Solaranlage 
Heizkörper 
Bauteilaktivierung 
ja 
Lüftungsanlagen 
Kälteanlagen 
 
[Keine] 
Brandmeldeanlage 
Personenaufzug 
[Keine] 
 
Lüftung 
Kühlung

Bauwerksqualität

Energetischer Standard 
Werte aus EnEV-Nachweis 
Nachhaltigkeitsstandard 
Außenwände 
Außenwandbekleidungen 
 
Dämmung Außenwand 
Außenfenster und -türen 
Sonnenschutz 
 
Dach

EnEV 2009 
 
nein 
Ortbeton 
WDVS 
 verputzt 
Außendämmung 
Nordfassade als Alufenster-Metallfassade 
Nordseite komplett ohne Sonnenschutz, Südseite Sonnenschutzlamellen im 
Scheibenzwischenraum 
Kies 
 Hauptbau 
Gründach 
 Anbau

Gas-, Wasser-, Abwasseranlagen 
Wärmeversorgungsanlagen 
Lufttechnische Anlagen 
 
Starkstromanlagen 
Medienversorgungsanlagen 
Zentrale Rechnertechnik 
Regenwassernutzung 
Sonstige

Baukonstruktionen in Außenanlagen 
Technische Anlagen in Außenanlagen 
 
Wasserflächen 
Sonstige

Besondere Kosteneinflüsse KG 600

ja 
 in KG 621 erfasst

 
Sanieren kontaminiertes Erdreich 
 Entsorgen des Erdaushubs 

Hauptenergieträger für Wärmeerzeugung 
zusätzl. Energieträger f. Wärmeerzeugung 
Wärmeerzeugungsanlagen 
 
 
Wärmeübergabesysteme 
 
Abwärmenutzung 
Lufttechnische Anlagen 
 
Wärmerückgewinnung 
Eigenstromerzeugung 
Gefahrenmelde-/Alarmanlagen 
Förderanlagen 
Küchentechnische Anlagen 
Feuerlöschanlagen 
Gebäudeautomation

Abbruchmaßnahmen 
Altlastenbeseitigung 
 
Sonstige

Technische Anlagen

Besondere Kosteneinflüsse KG 200

Besondere Kosteneinflüsse KG 300

Besondere Kosteneinflüsse KG 400

Besondere Kosteneinflüsse KG 500

Kunst am Bau 
 
Sonstige

 
 
Kälteanlagen 
 für hochinstallierte Studios 
 
 
 
  

Spundwand 
 wurde im Baufeld gelassen und nicht gezogen 
ja 
 temporäre Grundwassersenkung  
 
 
 
gegen drückendes Wasser 
 WU-Keller

 
ja 
 Starkstromanlagen, siehe KG 546 
  

Vermögen und Bau Baden-Württemberg -Betriebsleitung-
Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen  Gebäudedatenblätter Stand:  April 2018  26.03.2018

B E
 I 

S P
 I 

E L

Dokumentationsstufe B

KaelbleT
Line



Da das Baufeld an den Seerhein grenzt, und ein hoher Grundwasserspegel ansteht, 
mussten Vorkehrungen getroffen werden für den evtl. ansteigenden Wasserpegel um 
ein Aufschwimmen des Baukörpers zu verhindern. Eine grundwasserrechtliche 
Genehmigung war erforderlich.

Sonstiges

Freie Eingabe

Denkmalschutz 
Bauen im Außenbereich § 35 BauGB 
Weitere Bestimmungen

Besonderheiten bei der Bauausführung

Gutachten und Beratung 
 
Architektenwettbewerb 
Projektsteuerer 
Zertifizierer für Nachhaltigkeit 
Sonstige

Besondere Kosteneinflüsse KG 700

ja 
 Bodengutachten, Studienplaner, freiberuflich Tätige ab Leistungsphase 5  
nein 
 
nein

Konjunkturlage/ Vergabeform

Öffentlichrechtl./ privatrechtl. Bestimmungen

 
ja 
 wegen schlechtem Baugrund (weicher Beckenton) und belastetem Aushub 

Insolvenzen 
Bauverzögerung 
 
Besondere Hinweise

Alle Gewerke wurden öffentlich ausgeschrieben mit Einzelvergabe. Die allgemeine 
gute Konjunktur ließ keine günstigeren Preise erzielen. Durch rechtzeitiges 
Veröffentlichen der LV's konnten dennoch entsprechend den berechneten Kosten 
ausgeführt werden.

nein 
nein 
Brandschutzrechtlichen Belange wurden mit der Feuerwehr Konstanz abgestimmt. Es 
wurde eine wasserrechtliche Erlaubnis zur temporären Grundwassersenkung 
eingeholt.

Freie Eingabe
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BWZ Gebäudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation

Straße + Nr. Bearbeiter

Datum Neubau

 Baugrundstück m² 301 Geschosszahl

BF Bebaute Fläche

UF Unbebaute Fläche erfüllt

GF Grundstücksfläche

Sonderfall (S)
Fläche in m²

NUF 1 0 0,0

NUF 2 0 26,8

NUF 3 0 2,9

NUF 4 0 15,0

NUF 5 0 51,1

NUF 6 0 0,0

NUF 1-6 Nutzungsfläche (1 - 6) 0 95,8

NUF 7 0 4,2

NUF 0 100,0

TF 0 11,0

VF 0 42,3

NRF 0 153,3

KGF 0 39,5

BGF 0 192,8
BRI (S)                        

m³

BRI 0 3,37

Sonderfall(S)
Fläche in m²

0 0,0

0 0,0

0 4,2

Anzahl NRF (R) / NE            
m² / NE 

Indexstand

€                          
( Euro )

Kosten / NUF(R)

 € / m²

Kosten / BGF(R)          

€ / m² 

100 Grundstück 0 0 0 0,0

200 313.161 173 90 5,9

300 3.863.091 2.130 1.105 72,9

400 1.437.756 793 411 27,1

BWK Bauwerk (300 + 400) 5.300.847 2.922 1.516 100,0

500 Außenanlagen 205.981 114 59 3,9

600 656.011 362 188 12,4

1.012 1 0 0,0

45.000 25 13 0,8

700 936.658 516 268 17,7

GBK 6.802.659 3.750 1.945 128,3

GK 7.412.658 4.086 2.120 139,8

Zusammenstellung der Planungs- und Kostendaten

Baumaßnahme  Kommunikationsdesign Geb. L d. HTWG 2240

Paul- u. Gretel-Dietrich Str. Mustermann

PLZ + Ort 78464 Konstanz 26. 03. 2018

BAW (Bauart/        
Bauweise) 5 

Stellplätze UG 1 

gefordert OG 4 

DG 0 

Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen

(nach DIN 277 Stand 2016-01)
Regelfall (R) Fläche  m² Fl.(R) / NUF(R)

  Fläche in m² gesamt %

Wohnen und Aufenthalt 0 0 

Büroarbeit 486 486 

Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Forschung und Entwicklung 52 52 

Lagern, Verteilen und Verkaufen 272 272 

Bildung, Unterricht und Kultur 927 927 

Heilen und Pflegen 0 0 

1.737 1.737 

Sonstige Nutzungen 77 77 

Nutzungsfläche 1.814 1.814 

Technikfläche 199 199 

Verkehrsfläche 768 768 

Netto - Raumfläche 2.781 2.781 

Konstruktions-Grundfläche 716 716 

Brutto-Grundfläche 3.497 3.497 
BRI (R)               

m³
BRI  m³                
gesamt 

BRI(R) / BGF(R)            

m

Brutto-Rauminhalt 11.784 11.784 

NUF 7 Sonstige Nutzungen Regelfall (R) Fläche  m² Fl.(R) / NUF(R)
in NUF 7 enthaltene Teilflächen   Fläche in m² gesamt %

7.1: Technik für nutzungsspezifische Einrichtungen 0 0 

7.2: Technik zur Ver- und Entsorgung anderer Bauwerke 0 0 

7.8 / 7.9: Sanitär- u. Umkleideräume, Reinigungsschleusen 77 77 

Nutzeinheiten Bezeichnung
NUF (R) / NE               

m² / NE 
BWK / NE            

€ / NE

GBK / NE            
€ / NE  

NE  

Kostenübersicht 
(nach DIN 276 Stand 2008) 

€ - Werte incl. Mwst.

Kosten / NRF(R)

€ / m²

Kosten / BRI(R)

€ / m³

Kosten / BWK

%

0 0 

Herrichten und Erschließen 113 27 

Bauwerk - Baukonstruktionen 1.389 328 

Bauwerk - Technische Anlagen 517 122 

1.906 450 

74 17 

Ausstattung und Kunstwerke 236 56 

619   Ausstattung, sonstiges 0 0 

620   Kunstwerke 16 4 

Baunebenkosten 337 79 

Gesamtbaukosten  (200-500,619,620,700) 2.446 577 

Gesamtkosten  (100 -700) 2.665 629 
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Baumaßnahme BWZ Gebäudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation

Straße + Nr. Bearbeiter

PLZ + Ort Datum Neubau

Indexstand

€ € / m² BGF (R)

110 0  0 

120 0  0 

130 0  0 

100 Grundstück 0  0 

210 307.937  88 

220 5.224  1 

230 0  0 

240 0  0 

250 0  0 

200 313.161  90 

310 281.266  80 

320 424.710  121 

330 1.061.782  304 

340 643.392  184 

350 883.686  253 

360 276.262  79 

370 43.267  12 

390 248.726  71 

300 3.863.091  1.105 

410 98.148  28 

420 164.364  47 

430 424.146  121 

440 431.151  123 

450 61.419  18 

460 71.707  21 

470 3.299  1 

480 183.522  52 

490 0  0 

400 1.437.756  411 Bauwerk Technische Anlagen 793 122 27,1

Gebäudeautomation 101 16 3,5

Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0 0 0,0

Förderanlagen 40 6 1,4

Nutzungsspezifische Anlagen 2 0 0,1

Starkstromanlagen 238 37 8,1

Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen 34 5 1,2

Wärmeversorgungsanlagen 91 14 3,1

Lufttechnische Anlagen 234 36 8,0

Bauwerk - Baukonstruktionen 2.130 328 72,9

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 54 8 1,9

Baukonstruktive Einbauten 24 4 0,8

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 137 21 4,7

Decken 487 75 16,7

Dächer 152 23 5,2

Außenwände 585 90 20,0

Innenwände 355 55 12,1

Baugrube 155 24 5,3

Gründung 234 36 8,0

Übergangsmaßnahmen 0 0 0,0

Herrichten und Erschließen 173 27 5,9

Nichtöffentliche Erschließung 0 0 0,0

Ausgleichsabgaben 0 0 0,0

Herrichten 170 26 5,8

Öffentliche Erschließung 3 0 0,1

Freimachen 0 0 0,0

0 0 0,0

Kosten / BWK  
%

Grundstückswert 0 0 0,0

Grundstücksnebenkosten 0 0 0,0

78464 Konstanz 26. 03. 2018

Kostengruppen  (nach DIN 276 Stand 2008)             

€ - Werte incl. Mwst.

€ / m² NUF (R) € / m³ BRI (R)

Kosten nach DIN 276,  2. Ebene

Kommunikationsdesign Geb. L 
HTWG Konstanz

2240

Paul- u. Gretel-Dietrich Str. Mustermann
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Baumaßnahme BWZ Gebäudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation

Straße + Nr. Bearbeiter

PLZ + Ort Datum Neubau

Indexstand

€ € / m² BGF (R)
Kosten / BWK  

%

78464 Konstanz 26. 03. 2018

Kostengruppen  (nach DIN 276 Stand 2008)             

€ - Werte incl. Mwst.

€ / m² NUF (R) € / m³ BRI (R)

Kosten nach DIN 276,  2. Ebene

Kommunikationsdesign Geb. L 
HTWG Konstanz

2240

Paul- u. Gretel-Dietrich Str. Mustermann

510 0  0 

520 57.000  16 

530 0  0 

540 103.985  30 

550 17.006  5 

560 0  0 

570 27.990  8 

590 0  0 

500 205.981  59 

610 Ausstattung 611.011  175 

620 Kunstwerke 45.000  13 

600 656.011  188 

710 0  0 

720 3.893  1 

730 760.909  218 

740 115.899  33 

750 5.273  2 

760 0  0 

770 42.778  12 

790 7.906  2 

700 Baunebenkosten 936.658  268 

GK 7.412.658  2.120 

 Kosten der KG 300 / KG 400 sind nach Leistungsbereichen berechnet.

Gesamtkosten (100-700) 4.086 629 139,8

Sonstige Baunebenkosten 4 1 0,1

516 79 17,7

Finanzierungskosten 0 0 0,0

Allgemeine Baunebenkosten 24 4 0,8

Gutachten und Beratung 64 10 2,2

Künstlerische Leistungen 3 0 0,1

Vorbereitung der Objektplanung 2 0 0,1

Architekten- und Ingenieurleistungen 419 65 14,4

Ausstattung und Kunstwerke 362 56 12,4

Bauherrenaufgaben 0 0 0,0

337 52 11,5

25 4 0,8

Sonstige  Maßnahmen für Außenanlagen 0 0 0,0

Außenanlagen 114 17 3,9

Wasserflächen 0 0 0,0

Pflanz- und Saatflächen 15 2 0,5

Technische Anlagen in Außenanlagen 57 9 2,0

Einbauten in Außenanlagen 9 1 0,3

Befestigte Flächen 31 5 1,1

Baukonstruktionen in Außenanlagen 0 0 0,0

Geländeflächen 0 0 0,0
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Grafische Daten und Dokumente

Baumaßnahme Kommunikationsdesign Geb. L
HTWG Konstanz

BWZ 2240 Gebäudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation

Straße + Nr. Paul- und Gretel-Dietrich Straße BearbeiterMustermann

PLZ + Ort 78464 Konstanz Datum 23.08.2018 Neubau

Diese Registerkarte dient der Übersicht der zum Objekt hinterlegten Grafiken und Dokumente,
die hier tabellarisch aufgelistet werden.

 Typ  Name  Bezeichnung

Bild 1.Seite 2454_Bild01.jpg Bild01

Lageplan 2454_Bild02.jpg Lageplan

Grundriss 2454_Bild05.jpg Grundriss 1. OG

Grundriss 2454_Bild06.jpg Grundriss 2.OG

Grundriss 2454_Bild07.jpg Grundriss 3.OG

Grundriss 2454_Bild04.jpg Grundriss EG

Grundriss 2454_Bild03.jpg Grundriss UG

Schnitt 2454_Bild08.jpg Schnitt A-A

Schnitt 2454_Bild09.jpg Schnitt B-B

Foto 2454_Bild10.jpg Ansicht Nord

Foto 2454_Bild12.jpg Ansicht Nord-Ost

Foto 2454_Bild15.jpg Ansicht Ost - Kunst am Bau

Foto 2454_Bild11.jpg Ansicht Süd-Ost

Foto 2454_Bild13.jpg Ansicht West

Foto 2454_Bild14.jpg Ausschnitt Fassade

Foto 2454_Bild19.jpg Flur 3.OG

Foto 2454_Bild16.jpg Kunst am Bau

Foto 2454_Bild20.jpg Multifunktionsraum

Foto 2454_Bild21.jpg Seminarraum

Foto 2454_Bild18.jpg Treppenhaus

Foto 2454_Bild17.jpg Treppenhaus
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Bild01 (Projektgrafik)

Lageplan

Grundriss 1. OG

Grundriss 2.OG

Grundriss 3.OG
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Grundriss EG

Grundriss UG

Schnitt A-A

Schnitt B-B

Ansicht Nord
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Ansicht Nord-Ost

Ansicht Ost - Kunst am Bau

Ansicht Süd-Ost

Ansicht West

Ausschnitt Fassade
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Flur 3.OG

Kunst am Bau

Multifunktionsraum

Seminarraum

Treppenhaus

Grafiken Seite 4

Vermögen und Bau Baden-Württemberg -Betriebsleitung-

Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen    Gebäudedatenblätter Stand: Jan 2016 28.02.2019

B E
 I 

S P
 I 

E L

Dokumentationsstufe B


	Beispiel nur Grafiken_Neubau.pdf
	Gebäudedatenblätter_Beispiel_Neubau-Dokumentation_NEU.pdf
	Workbook
	AllgNeu
	OBneu
	Pl. Kost.
	KG 2 N
	KG 100 N
	KG 200 N
	KG 300 N
	KG 400 N
	KG 500 N
	KG 600 N
	KG 700 N
	LB 300 N
	LB 400 N
	Grafiken und Dokumente






