Stand: 07.11.2018
Kosten nach DIN 276, Stand 2008
Index: *121,2 11 / 2018 Basis 2010

Amt Pforzheim Kostenermittlung, brutto:19 %
Projekt: Polizeiprasidium PF - Neubau KPDir und PRev Calw
Version: PV01 - Variante 1.1_Neubau KPDir und PRev Calw_Hirsauer Wiesenweg

Gesamtbaukosten -- Programmkosten

Kostengruppen nach DIN 276 (Stand 2008) Kosten € % BWK
300 |Bauwerk - Baukonstruktionen 10.705.000 67,9
400 |Bauwerk - Technische Anlagen 5.056.000 321
BWK |Bauwerkskosten 15.761.000 100,0
200 [Herrichten und Erschlielen 315.000 2,0
500 |AuRenanlagen 1.734.000 11,0
619 |Ausstattung, sonstiges 175.000 1,1
620 |Kunstwerke 175.000 1,1
700 |Baunebenkosten 4.492.000 28,5
Gesamtbaukosten (GBK) brutto 22.651.000 143,7
Risikofaktor Baupreisindex:
Auf Grund der angenommenen Bauausfiihrung von 111/2022 bis 11/2025 werden sich
die Gesamtbaukosten (GBK) um ca. 11,0 % oder 2.502.000 € erhdhen.
Kennwerte: Kosten
Flache Einheit GBK BWK KG 300 KG 400
NUFx |Nutzungsflache €/m? 6.073,37 4.225,83 2.870,25 1.355,58
NRFx |Netto-Raumflache €/m? 4.168,38 2.900,35 1.969,96 930,39
BGFx |Brutto-Grundflache €/m? 3.667,50 2.551,84 1.733,25 818,59
BRI; [Brutto-Rauminhalt €/m? 1.004,84 699,16 474,88 224,28
Kennwerte: Flachen
Flache Einheit NUFx NRFx BGFx BRIg
TF: |Technikflache % 8,00 5,49 4,83 1,32
VFr |Verkehrsflache % 37,70 25,88 22,77 6,24
NRF: [Netto-Raumflache % 145,70 100,00 87,98 24,11
BGF: |Brutto-Grundflache % 165,60 113,66 100,00 27,40
Kennwerte: Volumen
Volumen Einheit NUFx NRFx BGFx BRIk
BRI: [Brutto-Rauminhalt m 6,04 4,15 3,65 1,00
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Amt Pforzheim

Kostenermittiung, brutto:19 %
Projekt: Polizeiprasidium PF - Neubau KPDir und PRev Calw

Version: PV01 - Variante 1.1_Neubau KPDir und PRev Calw_Hirsauer Wiesenweg

Stand: 07.11.2018
Kosten nach DIN 276, Stand 2008
Index: *121,2 11 / 2018 Basis 2010

KG 300 : Bauwerk - Baukonstruktionen -- Programmkosten

Kosten- m? % NUFx €/m? €/ m?

flache 2010 1112018 =*121,2
KFO01 482 584,18
KF02 605,90 16,2 564 683,57 414174
KFO03 2.902,70 77,8 890 1.078,68 3.131.084
KF04 53,00 1,4 1.218 1.476,22 78.239
KFO05 67,00 1,8 1.538 1.864,06 124.892
KFO06 38,00 1,0 1.864 2.259,17 85.848
KFO7 2.295 2.781,54
KFO08 63,00 1,7 2.994 3.628,73 228.610
KF09 3.320 4.023,84
KF10 3.721 4.509,85
KF11 4.492 5.444,30
KF12 5.262 6.377,54
KF13 6.352 7.698,62
KF14 7.440 9.017,28
KF15 8.980 10.883,76
KF16 10.521 12.751,45
NUFx 3.729,60( 100,0 4.062.847
TFr 298,38 8,0 203.968
VFhg 1.202,05 32,2 1.279.974
VFvg 204,03 55 220.084
NRFx 5.434,06| 145,7 5.766.873
BGFx 6.176,21 165,6
BRIk 22.542,24 81 98,17 2.213.017
KG 300 Regelkosten 7.979.890
Sonderkosten
KG 300 Regelkosten mit Sonderkosten 7.979.890
Zuschlag fir Griindung (in €) 12,5 % 1.000.000 1.000.000
Zuschlag fir komplexe 18,8 % 1.500.000 1.500.000
Gebaudegeometrie (liberdachte
Stellplatze) (in €)
é;xschlag fur Einhausung inkl. Tore (in 25% 200.000 200.000
Zuschlag fur Garage (in €) 0,3 % 25.000 25.000
KG 300 : Bauwerk - Baukonstruktionen 10.704.890
KG 300 : Bauwerk - Baukonstruktionen (auf 1000 € gerundet) 10.705.000
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Amt Pforzheim Kostenermittlung, brutto:19 %
Projekt: Polizeiprasidium PF - Neubau KPDir und PRev Calw
Version: PV01 - Variante 1.1_Neubau KPDir und PRev Calw_Hirsauer Wiesenweg

Stand: 07.11.2018

Kosten nach DIN 276, Stand 2008
Index: *121,2 11 / 2018 Basis 2010

KG 400 : Bauwerk - Technische Anlagen -- Programmkosten

Kosten- m? % NUFx €/m? €/ m? Kosten

flache 2010 11/2018 =*121,2
KFO01 22 26,66
KF02 81 98,17
KFO03 489,20 13,1 156 189,07 92.494
KF04 264 319,97
KFO05 2.268,40 60,8 356 431,47 978.751
KFO06 80,00 2,1 606 734,47 58.758
KFO7 734,00 19,7 854 1.035,05 759.725
KFO08 21,00 0,6 1.207 1.462,88 30.721
KF09 17,00 0,5 1.560 1.890,72 32.142
KF10 2.342 2.838,50
KF11 30,00 0,8 3.120 3.781,44 113.443
KF12 3.766 4.564,39
KF13 27,00 0,7 4.412 5.347,34 144.378
KF14 63,00 1,7 5.320 6.447,84 406.214
KF15 6.238 7.560,46
KF16 7.532 9.128,78
KF17 8.821 10.691,05
KF18 10.651 12.909,01
KF19 12.473 15.117,28
KF20 14.526 17.605,51
KF21 16.579 20.093,75
KF22 18.699 22.663,19
KF23 20.817 25.230,20
KF24 22.878 27.728,14
NUFx 3.729,60( 100,0 2.616.626
TF: 298,38 8,0 531.604
VFhg 1.202,05 32,2 227.275
VFvg 204,03 55 65.284
NRFx 5.434,06| 145,7 3.440.789
BGFx 6.176,21 165,6
BRIk 22.542,24 28 33,94 764.993
KG 400 Regelkosten 4.205.782
Sonderkosten |
KG 400 Regelkosten mit Sonderkosten 4.205.782
Zuschlag fir Netzersatzanlage (in €) 2,4 % 100.000 100.000
Zuschlag fur Mittelspannungsanlage 1,2% 50.000 50.000
(in €)
Zuschlag fur Blockheizkraftwerk (in €) 1.2 % 50.000 50.000
Zuschlag fur Cyber Crime (K 5) (in €) 4,8 % 200.000 200.000
é;;schlag fir Gebaudeautomation (in 3,6 % 150.000 150.000
Zuschlag fur Photovoltaikanlage (in €) 3.6 % 150.000 150.000
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Amt Pforzheim Kostenermittlung, brutto:19 %
Projekt: Polizeiprasidium PF - Neubau KPDir und PRev Calw
Version: PV01 - Variante 1.1_Neubau KPDir und PRev Calw_Hirsauer Wiesenweg

Stand: 07.11.2018
Kosten nach DIN 276, Stand 2008
Index: *121,2 11 / 2018 Basis 2010

Zuschlag fir unterbrechungsfreie 1,8 % 75.000 75.000
Stromversorgung (in €)

Zuschlag fur Zugangskontrolle (in €) 1.8 % 75.000 75.000
KG 400 : Bauwerk - Technische Anlagen 5.055.782
KG 400 : Bauwerk - Technische Anlagen (auf 1000 € gerundet) 5.056.000
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